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TERCERA CONVOCATORIA DUSI

e Se Amplio el plazo para la presentacion de
Estrategias DUSI hasta el 28 de noviembre alas
2400 horas.

e Analisis de la admisibilidad de las Estrategias:
aproximadamente una semana

e Constituida la Comision de valoracion el 15 de
diciembre.

e Plazo maximo para resolver la convocatoria: 6
meses desde la fecha de publicacion en el BOE:

21 de marzo de 2017




Resultados 32convocatoria

-_m ESTRATEGIAS DUSI PRESUPUESTO
PRESENTADAS SOLICITADO

ANDALUCIA 50 496.417.333,78 €
ASTURIAS 3 21.848.051,00 €
CASTILLA Y LEON 7 48.442.407,37 €
CASTILLA LA MANCHA 8 62.390.811,25 €
CANTABRIA 2 11.906.572,00 €
COMUNIDAD VALENCIANA 38 362.319.290,25 €
EXTREMADURA 6 47.139.000,00 €
BALEARES 3 39.942.000,00 €
CANARIAS 18 137.352.909,83 €
LA RIOJA 1 8.947.095,00 €
MURCIA 13 106.250.000,00 €
TOTAL CCAA 149 1.342.955.470,48 €




Estado Implementacion Eje de Desarrollo Urbano
(POPE)

e - Primera convocatoria — Total Estrategias seleccionadas: 83
e OIG SG de Desarrollo Urbano:
o - Total Estrategias gestionadas: 31

° - Total Manual de procedimientos aprobados:30
OIG SG de Cooperacion Local:

o - Total Estrategias gestionadas: 52
o - Total Manual de procedimientos aprobados: 50
e Segunda convocatoria — Total Estrategias seleccionadas: 40
e OIG SG de Desarrollo Urbano:
o - Total Estrategias gestionadas: 13

o - Total Manual de procedimientos aprobados:4
OIG SG de Cooperacion Local:

5 - Total Estrategias gestionadas: 27
o - Total Manual de procedimientos aprobados: 8




Operaciones seleccionadas

® Ol SG de Desarrollo Urbano (44 Estrategias DUSI):
e 8 operaciones firmadas en Fondos 2020

e 46 operaciones grabadas en Fondos 2020 pero sin
firmar
e 120 operaciones seleccionadas a 30 de septiembre de 2017

* Ol SG de Cooperacion Local (77 Estrategias DUSI):
e 10 operaciones firmadas en Fondos 2020

e 72 operaciones grabadas en Fondos 2020 pero sin
firmar
e 114 operaciones seleccionadas a 30 de septiembre de 2017




PRINCIPALES PROBLEMAS DETECTADOS

e - Procedimiento disenado para la seleccion de
operaciones:

e Redaccion de los Manuales de procedimientos
e Revision y aprobacion de los mismos
e - Plazos en los procedimientos de contratacion

e - Desarrollo de las aplicaciones informaticas:
GALATEA, FONDOS 2020




MEDIDAS DE COORDINACION

* Los sistemas de procedimientos de ambos OOll incluyen
un sistema de coordinacion, con reuniones periodicas,
pero ademas:

* - Reuniones de la Comision de Valoracion para la
seleccion de Estrategias DUSI

* - Organizacion de jornadas conjuntas de formacion para
las EELL seleccionadas

e - Coordinacion del grupo de trabajo urbano

e - Participacion en el Grupo de trabajo permanente de la
RIU y en los grupos de trabajo de la Red.




GRUPO DE TRABAJO URBANO

e Grupo formado por todas las ciudades
seleccionadas que se reune de forma previa al
Comité de Seguimiento del POPE.

e La fecha prevista para el Comité de Seguimiento
del POPE es el 30 de mayo de 2018.

e Se convocara a todas las ciudades seleccionadas a
la reunion del Grupo de Trabajo y se aprovechara
para tratar temas de interes.

* En la reunidn se comunicara las ciudades
seleccionadas para asistir al Comité de
Seguimiento del POPE
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Aspectos destacados de la actividad de la RIU  en 2017:

e Jornadas preparatorias para la 32 convocatoria de
Estrategias DUSI. Asesoramiento y apoyo técnico.

e Jornadas sobre la UIA y otras oportunidades del periodo
2014-2020. URBACT.

e Jornadas para las Estrategias DUSI seleccionadas (OT2).

e Ademas, la actividad se ha visto reforzada con:
e Mantenimiento y mejora de la pagina web de la RIU.
e Asistencia Técnica de apoyo al Secretariado de la RIU.
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Principales acciones y ambitos prioritarios en 2018:

e VIl Pleno de la RIU en Bilbao, 26 de enero de 2018.

e Realizacion de Jornadas:
e Ciudades con Estrategias DUSI seleccionadas.
e Proximas convocatorias de la UIA.
e Agenda Urbana Espaiola y de la UE.
e Aplicaciones informaticas, etc.

e Proximo VIII Pleno de la RIU en 2018 (primer semestre).

e Portal RIU. Noticias y eventos, difusion y puesta en valor
de resultados alcanzados. Oportunidades del periodo.
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Principales acciones y ambitos prioritarios en 2018:

Puesta en marcha y dinamizacion de Grupos de Trabajo
tematicos de la RIU:

e Grupo de trabajo de seguimiento y evaluacion de las
Estrategias DUSI seleccionadas.

Enfoque tematico (OT) y de temas transversales.

e Grupo de trabajo de la Agenda Urbana Espafiola.
A partir de la version inicial del Grupo de Expertos (MFOM).

Abiertos a la participacion de todos. Expresion de interés.
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