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Próximas actuaciones DUSI 

 

Plan de Acción Indicadores de 
Resultado 

  

Ajustes Plan de Implementación 

- Ajustes asignaciones (incluidos  Campos de 
Intervención) 

- Revisión Indicadores productividad 

  

Reprogramación POCS 

- Marco de rendimiento 

- Extrapolación datos 1ª convocatoria (70%) 

 

 Calendario de Tareas a Corto Plazo 

2 

1 

3 

2 

31 diciembre 2016 

31 diciembre 2016 

31 enero 2017 

Próximos 2 meses 4 



1. Plan de Acción Indicadores 

de Resultado 
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 Los Indicadores de Resultado del POCS están en 

blanco. Se negoció con la Comisión que se incluirían sus 

valores después de la primera convocatoria 

 

 



1. Plan de Acción Indicadores 

de Resultado 
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 Un Plan de Acción surge como consecuencia del 

incumplimiento de una Condición ex ante, en este caso 

la relativa a la existencia de un sistema de indicadores 

adecuado. 

 Debemos recopilar con anterioridad al 31/12/2016 los 

datos fiables de los Indicadores de Resultado que se 

pidieron en la convocatoria  

 El incumplimiento de lo anterior puede implicar la 

suspensión de pagos total o parcial del Eje Urbano 

(artículo 19 del Reglamento 1303/2013) 
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Características de los Indicadores de Resultado: 

 
 Se refieren a la estrategia DUSI en su conjunto, y no al Plan de Implementación 

 

 Sus valores se ven afectados por la financiación FEDER y por otros factores (coyuntura económica, 

etc).  

 

 Deben tener un valor base (2014) y un valor objetivo (2020) 

 

 En los Comités de Seguimiento se está pidiendo su actualización anual 

 

 Deben proceder de una fuente fiable (puede ser un propio servicio del Ayuntamiento) y medirse de 

acuerdo con una metodología establecida (se pedirá un informe) 

 

 Deben publicarse y estar a disposición del público 

 

 Están relacionados con los Objetivos Específicos de las DUSI. Por ello: 

 Si una DUSI no va a actuar en algún determinado OE, no es necesario que proporcione el 

indicador correspondiente. 

 Siempre que una DUSI realice actuaciones que afecten al valor de un indicador, debe incluirlo. 

 



 

 

OE.2.3.3. Promover las TIC en Estrategias de desarrollo urbano integrado a través de actuaciones en 

Administración electrónica local y Smart Cities 

Resultado esperado: 

Mejorar la “inteligencia” de las ciudades al tiempo que incrementar usabilidad y accesibilidad de los servicios en la eAdministración local  

Indicador de resultado: 
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 [ 

 

 

OE.4.5.1. Fomento de la movilidad urbana sostenible: transporte urbano limpio, transporte colectivo, conexión 

urbana-rural, mejoras de la red viaria, transporte ciclista, peatonal, movilidad eléctrica y desarrollo de sistemas 

de suministro de energías limpias  

Resultado esperado: 

Descarbonizar el transporte urbano a través de la puesta en marcha de planes en los ámbitos de la movilidad urbana sostenible. 

Incrementar el número de viajes en transporte público urbano en las ciudades reduciendo los viajes particulares en modo motorizado.  

Incrementar el uso de medios de transportes blandos (bicicleta, a pie) y las áreas peatonales de las ciudades. 

Indicador de resultado: 

 

Identificación Indicador  Unidad de medida 

R025B 

 

R023M 

Nº de ciudades de más de 20.000 habitantes transformadas en Smart Cities núm 

Nº de visitas a páginas web de la Administración local, en ciudades que cuentan con 

estrategias de desarrollo urbano integrado seleccionadas 
Núm. Visitas / año 

Identificación Indicador  Unidad de medida 

R045C 

 

Número de viajes en transporte público urbano en ciudades que cuentan con 

estrategias de desarrollo urbano seleccionadas 
Núm. Viajes / año 

1. Resultados Esperados 

POCS 
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ID DESCRIPCIÓN GRADO AVANCE 

R023M 
% Trámites y gestiones por 
vía electrónica 

R045D 

Consumo energía 
edificación, infraestructuras 
y servicios públicos 
Ktep/año 

RO63L 
Nº visitantes atraídos por las 
ciudades/año  

RO98B 
% personas con acceso a 
servicios sociales 

(2014) (2020) 

(Valor inicial) (Valor Objetivo) 

(2014) (2020) 

(Valor inicial) (Valor Objetivo) 

(2014) (2020) 

(Valor inicial) (Valor Objetivo) 

(2014) (2020) 

(Valor inicial) (Valor Objetivo) 

1. Resultados Esperados POCS: 

Panel de Indicadores 



2. Ajustes Plan de Implementación 
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El Plan de Implementación de la Estrategia es 

el subconjunto de la misma para el que se 

solicitaba financiación FEDER 

 

Debe ajustarse por los siguientes motivos: 

 La asignación concedida no siempre ha 

coincidido con la inicialmente solicitada  

 Es necesario desglosar las actuaciones por 

Campo de Intervención 

 Los Indicadores de Productividad deben 

mejorarse, además de ajustarse por los 

motivos anteriores 

 



Objetivos Temáticos y Prioridades de inversión (POCS) 
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OBJETIVO 

TEMÁTICO 

PRIORIDAD DE INVERSIÓN/ OBJETIVO 

ESPECÍFICO 

ASIGNACIÓN 

FINANCIERA (*) 

% 

OT2 PI.2.3/OE.2.3.3  

Administración electrónica local 

 y Smart Cities 

150 M€ 
CIFRAS PROVISIONALES 

15% 

OT4 PI.4.5/OE.4.5.3 MUS, 

Eficiencia energética y renovables 

250 M€ 
EN AYUDA FEDER 

25% 

OT6 PI.6.3/OE.6.3.1  

Patrimonio cultural 

115 M€ 
CIFRAS PROVISIONALES 

 

11% 

PI.6.5/OE.6.5.2  

Medio ambiente urbano, residuos, agua, ... 

215 M€ 
EN AYUDA FEDER 

 

21% 

OT9 PI.9.2/OE.9.8.2  

Regeneración económica y social de zonas 

urbanas desfavorecidas 

280 M€ 
CIFRAS PROVISIONALES 

 

28% 

TOTAL 1.013 M€ 100% 

2. Ajustes Plan de Implementación 



2. Revisión Plan de Implementación 
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Horquillas Objetivos Temáticos del Eje Urbano del POCS 

 Se utilizaron para valorar las Estrategias 

 Su finalidad es ser lo más coherentes posibles con el POCS y con 

los requisitos de Concentración Temática 

 En cualquier caso, es obligatorio que el OT4 y el OT9 estén 

presentes 

 

 

OT HORQUILLA 

OT2 10% - 20% 

OT4 20% - 30% 

OT6 25% - 35% 

OT9 25% - 35% 



2. Campos de Intervención 
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(OE020303) OE.2.3.3. Promover las tecnologias de la informacion en Estrategias urbanas integradas, incluyendo Administracion 
electronica local y Smart Cities 
(CE078) Servicios y aplicaciones de administración pública electrónica (incluyendo la contratación pública electrónica, medidas TIC 
de apoyo a la reforma de la administración pública, ciberseguridad, medidas de confianza y privacidad, justicia electrónica y .... 

(CE079) Acceso a información del sector público (incluyendo datos culturales abiertos en línea, bibliotecas digitales, contenidos 
electrónicos y turismo electrónico) 
 
(CE080) Servicios y aplicaciones de inclusión digital, accesibilidad digital, aprendizaje y educación electrónicas y alfabetización digital 

(CE081) Soluciones de las TIC para responder al desafío del envejecimiento activo y saludable y servicios y aplicaciones de salud 
electrónica (incluyendo la ciberasistencia y la vida cotidiana asistida por el entorno) 
 
(OE040501) OE.4.5.1. Fomento de la movilidad urbana sostenible: transporte urbano limpio, transporte colectivo, conexión 
urbana-rural, mejoras de la red viaria, transporte ciclista, peatonal, movilidad eléctrica y desarrollo de sistemas de suministro de 
energías lim 
(CE043) Infraestructura y fomento de transporte urbano limpio (incluidos equipos y material rodante) 
(CE044) Sistemas de transporte inteligentes (incluyendo la introducción de la gestión de la demanda, los sistemas de telepeaje y los 
sistemas informáticos de información y control) 
(CE090) Carriles para bicicletas y caminos peatonales 
 
(OE040503) OE.4.5.3 Mejora de la eficiencia energética y aumento del uso de energías renovables en las áreas urbanas 
(CE010) Energías renovables: solar 
(CE011) Energía renovables: biomasa 
(CE012) Otras energías renovables (incluida hidroeléctrica, geotérmica y marina) e integración de energías renovables (incluido el 
almacenamiento, la conversión de electricidad en gas y las infraestructuras de hidrogeno renovable). 
(CE013) Renovación de las infraestructuras públicas con objeto de la eficiencia energética, proyectos de demostración y medidas de 
apoyo 
(CE014) Renovación del parque inmobiliario existente con objeto de la eficiencia energética, proyectos de demostración y medidas 
de apoyo 



2. Revisión Plan de Implementación 
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Campos de Intervención (II) 

(OE060304) OE.6.3.4. Promover la protección, fomento y desarrollo del patrimonio cultural y natural de las áreas urbanas, en 
particular las de interés turístico. 
(CE092) Protección, desarrollo y promoción de los activos del turismo público 
(CE094) Protección, desarrollo y promoción de los activos de la cultura y el patrimonio públicos 
 
(OE060502) OE.6.5.2. Acciones integradas de revitalización de ciudades,  de mejora del entorno urbano,  su medio ambiente . 
(CE083) Medidas de calidad del aire 
(CE089) Rehabilitación de zonas industriales y terrenos contaminados 
 
(OE090802) OE.9.8.2 Regeneración física, económica y social del entorno urbano en Áreas urbanas desfavorecidas a través de 
Estrategias urbanas integradas. 
(CE054) Infraestructura de vivienda 
(CE055) Otra infraestructura social que contribuya al desarrollo regional y local 
(CE101) Financiación cruzada en el marco del FEDER (apoyo a acciones de tipo FSE necesarias para la ejecución satisfactoria de la 
parte del FEDER de la operación y relacionadas directamente con ella) 



2. Revisión Plan de Implementación 
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Los Indicadores de Productividad del POCS sí tienen valores. Ello 

era obligado porque cada Eje del PO debía tener un Marco de 

Rendimiento 

 

Estos valores, aunque se realizaron sobre la base de lo que opinaron 

las ciudades y los organismos sectoriales en la RiU, son estimativos. 

 

En el POCS se establece que los Indicadores de Productividad 

deben reprogramarse antes del 31 de diciembre de 2016 como 

consecuencia de los resultados de la primera convocatoria. 

 

El POCS indica una segunda reprogramación antes del 31 de 

diciembre de 2018 como consecuencia de los resultados de la 

segunda y ulteriores, en su caso, convocatorias 

 

 



2. Revisión Plan de Implementación 
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Características de los indicadores de productividad: 

 Están directamente ligados a las actuaciones cofinanciadas en 

cada Prioridad de Inversión (PI) 

 Comienzan en valor “0”  en 2014 y presentan hitos a 2018 y 

objetivos a 2023 

 Deben cargarse al finalizar las operaciones en paralelo con la 

absorción financiera 

 

Marco de rendimiento: 

 El no cumplimiento de los hitos a 2018 supone la pérdida de la 

Reserva de Eficacia (6:8%) del Eje 

 El no cumplimiento a 2023 puede implicar Correcciones 

Financieras 

 

 



 

 

PI.2.3. Refuerzo de las aplicaciones TIC para la administración electrónica, el aprendizaje electrónico, la inclusión 

electrónica, la cultura electrónica y la sanidad electrónica 
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 [ 

 

 

PI.4.5. Fomento de estrategias de reducción de carbono para todo tipo de territorio, especialmente las zonas 

urbanas, incluyendo el fomento de la movilidad urbana multimodal sostenible y las medidas de adaptación con 

efecto mitigación 

 

ID Indicador  Unidad de 

medida 
Hito 2018 Objetivo 2023 

E016 

 

Nº de usuarios cubiertos por un determinado servicio público de smart cities núm 

E024 

 

Nº de usuarios que tienen acceso o están cubiertos por las aplicaciones/servicios 

de Administración electrónica 
núm 

ID Indicador  Unidad de 

medida 
Hito 2018 Objetivo 2023 

C034 

 

Disminución anual estimada de los gases de efecto invernadero tCO2 eq 

C032 

 

Descenso del consumo de energía primaria en los edificios públicos kWh/año 

E001 Reducción del consumo de energía primaria en infraestructuras públicas o 

empresas 

ktep/año 

EU01 Número de Planes de Movilidad Urbana sostenible que surgen de actuaciones 

cofinanciadas con FEDER 

núm 

2. Indicadores de Productividad 



 Tras la primera convocatoria se ha asignado el 70% de la ayuda del 

Eje Urbano, lo cual es una buena base estadística 

 

 Se ajustarán las asignaciones financieras por OT (lo menos posible, 

respetando la concentración temática y, en la medida de lo posible, las 

horquillas) 

 

 Se agregarán los valores de los Indicadores de Resultado obtenidos 

(se extrapolarán al total de la asignación del Eje Urbano ) 

 

 Se corregirán los valores de los Indicadores de Productividad y se 

ajustará el Marco de Rendimiento. 

 

 Se corregirán las asignaciones por Campo de Intervención 
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3. Reprogramación POCS 
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2-3 noviembre 
 

Pleno RiU 

21 noviembre 
Indicadores de  

resultado 

30 noviembre 
 

Reajuste plan de asignación 
Indicadores de productividad 

Campos de Intervención 

20 diciembre 
Remisión a la Comisión  

4. Próximas actuaciones 
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4. Próximas actuaciones 



http://www.dgfc.sepg.minhap.es/ 

¡Gracias! 

 
 

“A way of making Europe” 
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